

## Varianty řešení opravy/rekonstrukce/přemístění divadelního a loutkového sálu

### **Varianta 0.**

#### Oprava elektroinstalace v budově divadelního sálu

Realizace: 2018

Odhad finančních nákladů: 1,5 mil. Kč

(Tato varianta se vzhledem k celkově špatnému stavu celé budovy, vyžadující nutně rozsáhlé opravy, jeví jako nedostačující.)

### **Varianta 1.**

#### Oprava elektroinstalace a budovy divadelního sálu

Realizace: 2018-2019

Odhad finančních nákladů: min. 10 mil. Kč

- + Kratší horizont realizace
- Jedná se pouze o nutné opravy=zařízení a celkový vzhled zůstane stejný  
Netýká se budovy loutkového sálu  
Možnost realizovat pouze pod podmínkou dosažení dlouhodobé smlouvy s majitelem zámku - s tím související další finanční náklady!  
Problematický přístup a příjezd, absence parkovacích míst a kvalitní příjezdové cesty

### **Varianta 2.**

#### Rekonstrukce budov divadelního a loutkového sálu včetně vybudování příjezdových cest a parkovacích míst

Realizace: 2018-2021

Odhad finančních nákladů: min. 50 mil. Kč

- + Řešení na dlouhá desetiletí dopředu=stabilizace
- Možnost realizovat pouze pod podmínkou dosažení dlouhodobé smlouvy s majitelem zámku - s tím související další finanční náklady!

Obtížnost nalezení smysluplného využití pro zbývající prostory v budově loutkového sálu

Delší horizont realizace

### **Varianta 3.**

Vybudování divadelního a loutkového sálu v centru města (č.p.94+95)

Realizace: 2018-2021

Odhad finančních nákladů: min. 50 mil. Kč

- +** Řešení na dlouhá desetiletí dopředu=stabilizace  
Řešení nevyžaduje budování cest a parkovacích míst  
Ideální účel využití historických měšťanských domů
- Nejasnost osudu budov v zámeckém parku  
Delší horizont realizace

V Napajedlích, dne 10. 12. 2017

.....

Zbyněk Ohnoutek, místostarosta